

Untitled Gantt Project

28 мая 2026 г.

<http://>

Управляющий проектом

Сроки проекта

2 февр. 2026 г. - 23 апр. 2026 г.

Выполнено

0%

Задачи


20

Исполнители

0

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Сбор требований	02.02.2026	03.02.2026
Анализ аналогов	04.02.2026	06.02.2026
Проектирование БД	09.02.2026	11.02.2026
Проектирование архитектуры	12.02.2026	13.02.2026
Разработка API (routes)	15.04.2026	22.04.2026
Разработка моделей (MongoDB)	23.02.2026	27.02.2026
Разработка авторизации (JWT)	02.03.2026	05.03.2026
Разработка главной страницы	06.03.2026	10.03.2026
Разработка страницы вакансий	10.03.2026	12.03.2026
Разработка расписания	16.03.2026	18.03.2026
Разработка профиля	18.03.2026	20.03.2026
Разработка админ панели	23.03.2026	25.03.2026
Интеграция фронт + бэк	25.03.2026	31.03.2026
Юнит тестирование	01.04.2026	06.04.2026
Интеграционное тестирование	06.04.2026	10.04.2026
Исправление багов	13.04.2026	15.04.2026
Деплой бэкенда на Render	14.04.2026	15.04.2026
Деплой фронтенда	16.04.2026	17.04.2026
Написание документации	20.04.2026	21.04.2026
Финальная сдача	23.03.2026	23.03.2026



Занятость ресурсов

